

ДОРОЖНАЯ КАРТА
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в МОУ «Гимназия с. Ивантеевка»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Согласование типового дизайн - проекта Центра	Проведение текущего ремонта помещений Центра "Точка роста" в соответствии с фирменным стилем	Март-апрель
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ	Апрель
3	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Анализ кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Апрель-Июнь Апрель Май Июль
4	Закупка, доставка и наладка оборудования: 4. Подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; 5. Объявление конкурсных закупочных процедур; 6. Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май-Август
5	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение	сентябрь
6	Издание приказа ОУ «О создании и функционировании Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ	Сентябрь
7	Назначение руководителя Центра «Точка роста»	Приказ	Сентябрь
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
9	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение на сайте школы	Сентябрь 2019