

План (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию новых мест в образовательном учреждении

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|-------|---|--------------------------------|----------------------|
| 1. | Издание приказа о создании новых мест дополнительного образования | до 20.04.2022 | Руководитель ОО |
| 2. | Утверждение состава рабочей группы по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в МОУ «Гимназия с. Ивантеевка» | до 20.04.2022 | Руководитель ОО |
| 3. | Проведение заседаний рабочей группы по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в МОУ МОУ «Гимназия с. Ивантеевка» | ежемесячно | члены рабочей группы |
| 4. | Размещение на сайте МОУ «Гимназия с. Ивантеевка» информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования | по мере поступления информации | Мясников В.Н. |
| 5. | Определение объема затрат по ремонту кабинетов №110 и №311 | до 16.05.2022 | Терещук С.П. |
| 6. | Подбор кандидата на должность педагога дополнительного образования для реализации ДОП «3D моделирование и прототипирование» | до 16.05.2022 | руководитель ОО |
| 7. | Разработка дополнительной общеобразовательной программы «3D моделирование и прототипирование» | до 20.04.2022 | рабочая группа |

| | | | |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 8. | Обучение педагога для реализации ДОП «3D моделирование и прототипирование» | По согласованию с ГАУ ДПО СОИРО | педагог |
| 9. | Проведение ремонтных работ в кабинетах №110 и №311 | с 01.07.2022 по 20.07.2022 | Терещук С.П. |
| 10. | Начало набора детей на обучение по ДОП «3D моделирование и прототипирование» | С 20.08.2022 | Руководитель, педагог, рабочая группа |
| 11. | Торжественное открытие новых мест ДО в МОУ «Гимназия с. Ивантеевка» | 30.08.2022 | Руководитель, педагог, рабочая группа |